
CADRE DE RESULTAT DU PROJET COSO BENIN 

N° Nom de l'Indicateur 
Cible 
Finale 

2024 

OBSERVATIONS 
P 

R Taux réalisation 
(%) 

M F T 

  
Améliorer la résilience socio-économique des communautés dans les régions cibles du 
nord du golfe de Guinée              

  Indicateurs des Objectifs de Développement du Projet             

1 

Personnes ayant accès à des infrastructures et services socio-
économiques et résilients au changement climatique 
construits ou réhabilités (ventilés par genre, sexe et 
jeunesse) (Nombre)  

400 500 260 325  30 638 31 888 62 526 24,02% 

Le projet a déjà réceptionné 59 sous-projets 
dont 22 infrastructures socio-
communautaires. Ces sous-projets ont 
impacté au total 62 526 personnes dont 31 
888 femmes et environ 40 379 jeunes de 
moins de 35 ans. 

2 

Bénéficiaires interrogés déclarant que les investissements du 
projet reflétaient leurs besoins (ventilés par sexe et par 
jeune) (Pourcentage)  

85,0 75,0 0,00 0,00 0,00 0,00% Revue à mi-parcours 

3 

Nombre de nouvelles opportunités d'emploi créées à la suite 
des activités du projet (ventilé par sexe et par jeune) 
(Nombre) 

20 025 12 015 226 925 1 151 9,57% 

Ce point concerne essentiellement les 
membres des GIE/Association socio-
professionnelles ayant reçu pour l’instant 
des appuis de la part du projet. Il s’agit d’un 
total de 1151 personnes dont 925 femmes 
et 671 jeunes. 

4 

Bénéficiaires déclarant que les investissements dans des 
projets ont contribué positivement à accroître la confiance 
des membres de la communauté (pourcentage)  

80,0 75,0 0,00 0,00 0,00 0,00% Revue à mi-parcours 

5 
Pourcentage d'actions mises en œuvre par chaque pays du 
plan d'action régional conjoint annuel convenu (pourcentage)  

100,0 90,0   0,00 0% 

La feuille de route de la présidence du Bénin 
au CRC est en cours d’amendement par les 
autres pays. Une fois amendée, cette feuille 
de route sera adoptée. Donc la valeur de 
l’indicateur sera calculée au semestre 
prochain. 

  Indicateurs de résultats intermédiaires par composantes             

  Composante 1              
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R Taux réalisation 
(%) 

M F T 

6 

Infrastructures socio-économiques communautaires 
résilientes au climat réhabilitées ou construites dans le cadre 
du projet (Nombre) 

844,0 548,0   22,00 4,01% 

A la date du 30 juin 2024, le projet a déjà 
organisé la réception provisoire de 22 
infrastructures construites dans les 
communautés de l’Atacora et l’Alibori. Ces 
infrastructures concernent les sous-
composantes 1.1 (1 infrastructure), 1.2b (2 
infrastructures) et 1.3 (19 infrastructures). Il 
s’agit de la construction ou de la 
réhabilitation des blocs de latrines, de 
terrains de sport, de l’aménagement des 
sites maraichers, de bas fond rizicole et 
d’étang piscicoles sous forme de Maitrise 
d’Ouvrage Déléguée à la Communauté 
(MODC).  

7 
Marchés ruraux réhabilités ou agrandis dans le cadre du 
projet (Nombre) 

68,0 61,0   0,00 0,00% 

Le projet envisage une étude approfondie 
sur les marchés ruraux et leurs besoins en 
réhabilitation. Le recrutement du consultant 
est en cours, et l'étude devrait s’achever 
avant septembre 2024. Cette analyse, 
combinée aux besoins exprimés par les 
communautés liées à leurs marchés locaux, 
facilitera la priorisation des marchés à 
réhabiliter. 

8 
Agriculteurs atteints par des biens ou des services agricoles 
(CRI, Nombre)  

6 750,0 3 375 226 925 1 151 34,10% 

Ce point concerne essentiellement les 
membres des GIE/Association socio-
professionnelles intervenant dans le 
domaine agricole et ayant reçu pour 
l’instant des appuis de la part du projet. Il 
s’agit d’un total de 1 151 personnes dont 
925 femmes et 671 jeunes. 

9 

Bénéficiaires femmes signalant une augmentation de leur 
revenu annuel pour avoir bénéficié d'actifs et de services 
agricoles (Nombre)   

2 700,0 1 350 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Les femmes visées par cet indicateur sont 
identiques à celles ciblées par l'indicateur 8. 
Après avoir bénéficié des biens et services 
agricoles, un sondage sera effectué un an 
plus tard pour recueillir des données en lien 
avec cet indicateur. Les premières 
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réceptions provisoires des appuis fournis 
par le projet ont eu lieu courant le mois de 
mai 2024. L’indicateur pourra être calculé 
un an plus tard sur ces bénéficiaires, c’est à 
dire en mai 2025. 

  Composante 2              

10 
Pourcentage de ménages des communautés cibles qui ont participé à 
la planification, à la prise de décisions ou au suivi des sous-projets 
(pourcentage) 

50,0 50,0   52,65 105,30% 

Selon la définition de l’indicateur : 

utilisation d’un nombre maximum de 

personnes ayant participé à une réunion/un 

événement communautaire soutenu par le 

projet lié à la C1, divisé par le nombre total 

de ménages dans la communauté. Pour 

éviter le double comptage et pour plus de 

simplicité, cela suppose que chaque 

personne participant à la réunion est issue 

de ménages différents 

Normalisation pour le calcul dans une 

communauté : si le nombre de participant 

maximal est supérieur au nombre de 

ménage dans la communauté, on retient le 

nombre de ménage. Dans le cas contraire, 

on retient le nombre de participant 

maximal. 

11 
Nombre de personnes participant aux activités de 
renforcement des capacités locales (nombre) 

5 906,0 3 839 4 768 7 227 11 995 312,46% 

10017 membres BADV/ADQ et organes 

(6251 femmes, 3766 hommes et 6200 

jeunes) 

1912 APDC (963 femmes, 949 hommes et 

1602 jeunes) 

66 (13 femmes et 53 hommes) acteurs 

opérationnels (SE, RDLP, RST et RADE des 

Mairies, CSPAT des Préfectures et DDCVT) 
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12 

Marchés réhabilités ou agrandis par le projet dont les plans 
d'entretien ont été préparés et approuvés par les 
gouvernements locaux (pourcentage) 

90,0 90,0     0,00 0,00% 

Le consultant responsable de l'étude 

approfondie sur le fonctionnement des 

marchés ruraux est chargé de formuler un 

plan d'entretien des marchés, adapté à 

chaque localité. La réhabilitation des 

marchés commencera simultanément avec 

l'adaptation et l'approbation des plans 

d'entretien. 

13 

Pourcentage de femmes et de jeunes bénéficiaires interrogés 
ayant déclaré avoir davantage leur mot à dire dans la prise de 
décisions communautaires (pourcentage)  

70,0 60,0     0,00 0,00% Revue à mi-parcours 

14 

Femmes bénéficiaires interrogées déclarant avoir davantage 
leur mot à dire dans la prise de décisions communautaires 
(pourcentage)  

70,0 60,0     0,00 0,00% Revue à mi-parcours 

15 

Jeunes bénéficiaires interrogées déclarant avoir davantage 
leur mot à dire dans la prise de décisions communautaires 
(pourcentage)  

70,0 60,0  0,00 0,00  0,00 0,00% Revue à mi-parcours 

16 

Nombre de Facilitateurs communautaires et de Facilitateurs 
Techniques formés et utilisant leurs compétences en 
développement participatif (Nombre) 

63,0 63,0 110,00 26,00 137,00 215,87% 

27 SC (6 femmes, 21 Hommes) 
83 FC (18 femmes, 65 Hommes) 
27 FT (2 femmes et 25 hommes)  
Considération des SC, FC et FT recrutés, 
formés, déployés et opérationnels dans les 
zones d’intervention du projet 

  Composante 3              

17 

Nombre d'études achevées sur des thèmes clés de la FCV 
et/ou de la fragilité climatique parrainées par le projet et 
approuvées par le Comité de coordination régional (Nombre)  

10,0 4,0     2,00 50% 

Le projet a réalisé l’étude sur la vulnérabilité 
à la radicalisation et à l’extrémise violent et 
aussi l’étude de référence. Les rapports de 
ces études sont en cours d’élaboration et 
seront achever avant fin juin 2024. 

18 
Mise en place de plateformes numériques par pays avec un 
partage efficace des données au niveau régional (oui/non) 

Oui Oui    Non 0,00% 
La forme que va prendre la plateforme sera 
discutée au cours des sessions du CRC lors 
de la présidence du Bénin. 
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19 

Nombre d'utilisateurs actifs mensuels des applications de 
Développement communautaire/d'Engagement des citoyens 
(Nombre) 

611,0 397 21 5 26,00 6,55% 

Il s’agit des SC et FC (2 SC dont 1 femme et 
24 FC dont 4 femmes) qui utilisent 
mensuellement l’application e-DCC pour 
renseigner les livrables liés aux tâches 
exécutées sur le terrain 

 


